

Dodatok č. 1

**k zmluve o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a
dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Kechnec uzatvorenej dňa 30.11.2020**

medzi zmluvnými stranami:

Názov: **Slovenský futbalový zväz**
Sídlo: Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava
IČO: 00687308
DIČ: 2020898913
V zastúpení: Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu

(ďalej len "SFZ")

a

Názov: **Obec Kechnec**
Sídlo: Kechnec 19, 044 58 Kechnec
IČO: 00690261
DIČ: 2021261209
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK42 0200 0000 0000 2162 8542
V zastúpení: JUDr. Ing. Jozef Konkoly, starosta obce

(ďalej len "partner")

Vzhľadom na to, že Výkonný výbor SFZ uznesením č. 93/21 schválil partnerovi predĺženie termínu realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Kechnec, zmluvné strany sa v súlade s článkom IX., ods. 8 zmluvy o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Kechnec uzatvorenej dňa 30.11.2020 (ďalej len "zmluva") dohodli na nasledovnej zmene zmluvy:

:

1. V čl. IV. odsek 5 zmluvy znie:

"Kompletné podklady k refundácii oprávnených výdavkov partnera, ktoré partner žiada uhradiť v roku 2021, musia byť SFZ predložené najneskôr do 30.11.2021."

2. V čl. V., ods. 1, písm. c) zmluvy sa dátum "30.6.2021" nahrádza dátumom "31.12.2021".

3. V čl. VII. odsek 1 zmluvy znie:


"Partner sa zaväzuje že poskytne SFZ kompletné podklady potrebné k úhrade finančných prostriedkov a k spracovaniu výúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za príslušný rozpočtový rok v termíne do 31. januára 2022. V prípade, že partner v tomto termíne nesplní svoju povinnosť podľa prvej vety, táto zmluva sa od počiatku ruší a partner nemá nárok na vyplatenie akéhokolvek finančného plnenia priznaného touto zmluvou."

4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené a tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a je vyhotovený v dvoch originálnych rovnopisoch, z ktorých si každá zmluvná strana ponechá jeden rovnopis. Zmluvné strany po prečítaní tohto dodatku vyhlasujú, že jeho obsahu porozumeli, tento zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ho podpisujú. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle partnera.

V Bratislave, dňa 6.10.2021

Za SFZ

Ján Kováčik, prezident SFZ



Za Partnera

JUDr. Ing. Jozef Konkoly, starosta obce

